
　　八王子市館清掃工場解体工事

　概 略 工 程 表

施工計画・仮囲い・現場事務所他
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養生仮設設置 撤去

除染・内部解体A　　　除染B 内部解体B 建屋部解体 地下部解体

アスベスト除去　

（工場棟煙突保温材）
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埋戻し・整地

事前調査 事後調査
環境調査・分析

先行解体工事

準備工事
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アスベスト除去
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